

令和6年6月度工程表



東土第22号 市道嘉瀬蔵岡線2号舗装工事

工期：令和5年12月11日 ～ 令和6年9月13日

工種	種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考	
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
構造物撤去工																																	
舗装版切断、破碎 排水構造物工				No.12～No.15(左)							No.9～No.12(左)							No.9～No.12(左)							No.1～No.8(左)								
皿型自由勾配側溝 300型				No.12～No.15(左)							No.9～No.12(左)							No.9～No.12(左)							No.1～No.8(左)								
皿型側溝 300型 舗装工																																	
舗装打換え											No.3～No.7(左) 夜間																						
立 会 い 検 査								材料 皿型側溝																	材料 皿型側溝								
予 定 行 事							安全 パトロール	安全 教育訓練						安全 パトロール														安全 パトロール	災害 防止協議会				

月間安全衛生管理重点目標	具体的実施対策
1. 重機、車両、機械災害の防止	<ul style="list-style-type: none"> 作業計画、手順の周知の徹底 始業点検の完全実施
2. 公衆災害の防止	<ul style="list-style-type: none"> 現場内立入禁止措置の徹底 車両出入口の誘導員配置の徹底
3. 作業員の健康管理の徹底	<ul style="list-style-type: none"> 日常の健康状態のチェック 熱中症防止対策の実施

